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RESUMO 
A demora do licenciamento ambiental tem sido objeto de muitas críticas, 
principalmente nos casos de empreendimentos com forte apelo social como, por 
exemplo, as captações emergenciais de água. O objetivo do trabalho é analisar o 
licenciamento ambiental para captação emergencial de água no Distrito Federal – DF. 
O método é a pesquisa documental em três processos de licenciamento ambiental 
para captação emergencial no DF. O tempo de tramitação dos processos analisados 
foi de 255, 486 e 1.050 dias, respectivamente. O processo mais ágil deve-se ao menor 
porte do empreendimento, permitindo o licenciamento dentro de um processo 
simplificado. Já o processo mais demorado explica-se pelo seu enquadramento como 
emergencial de forma tardia. Depois de identificar um total de 122 condicionantes 
ambientais nos três processos analisados, excluíram-se as condicionantes 
específicas e as repetidas chegando a um conjunto de 37 condicionantes aplicáveis 
em qualquer outro empreendimento de captação de água A agilidade do licenciamento 
ambiental para captação de água está relacionada com a organização do processo, 
podendo otimizar o mesmo com a lista padrão de condicionantes alcançada.         
 
Palavras-chave: avaliação de impacto ambiental; recurso hídrico; monitoramento 
ambiental  
 
ENVIRONMENTAL LICENSING TO EMERGENCY WATER ABSTRACTION: 
CONDITIONS AND DURATION OF THE PROCESS 
 
ABSTRACT 
The delay in environmental licensing has been the subject of much criticism, especially 
in the case of enterprises with a strong social appeal, for example, the emergency 
water abstraction. The objective of this paper is to analyze the environmental licensing 
for emergency water catchment in the Federal District – DF. The method is 
documentary research in three environmental licensing processes for emergency 
water abstraction in DF. The duration of the process analyzed was 255, 486 and 1050 
days. The a more agile process is due to the smaller size of the project, allowing 
licensing within a simplified type. The more time-consuming process is explained by 
its framing as an emergency situation lately. After identifying a total of 122 
environmental conditions in the three analyzed processes and excluding specific and 
repeated conditions, a set of 37 environmental conditions applicable to any other water 
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abstraction project was reached. The agility of environmental licensing for water 
catchmentis related to the organization of the process, which can be optimized with 
the list of conditions standard reached. 
 





A água é um elemento essencial para existência dos seres vivos, a falta desse 
recurso coloca em risco a sua sobrevivência na Terra. O tema recursos hídricos tem 
sido cada vez mais relevante nas inúmeras conferências realizadas em todo planeta. 
Diversos exemplos demonstram o agravamento e a escassez de água, quer seja 
quantitativa ou qualitativa, gerando conflitos em várias regiões no mundo, inclusive no 
Brasil (RIBEIRO et al., 2019). 
O Distrito Federal (DF) enfrentou uma situação crítica da escassez de água 
entre 2016 e 2018, levando a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento 
Básico do DF (ADASA) a estabelecer regime de racionamento do serviço de 
abastecimento de água em diversas localidades por meio da Resolução ADASA nº 
20, de 07 de novembro de 2016 (ADASA, 2016). Concomitante com a política de 
racionamento, o governo do DF acelerou investimentos em novos sistemas produtores 
de água, destacando os empreendimentos de captação emergencial do Lago Norte, 
do Bananal e do Gama. 
Sobre a crise hídrica no território do DF, caracterizando-o como um importante 
caso de estudo e de comparação entre os estados brasileiros, Lima et al. (2018, p. 
13) destacou que:  
Um dos primeiros aspectos a se ressaltar como pano de fundo para a análise 
da crise hídrica no Distrito Federal (DF) é o crescimento populacional. O País 
tem 17 municípios com mais de 1 milhão de habitantes e Brasília é o terceiro 
mais populoso, com 3 milhões de pessoas, menor apenas que São Paulo, 
com 12,1 milhões, e Rio de Janeiro, com 6,5 milhões. No entanto, a situação 
do DF é bastante preocupante em razão do tamanho de seu território, com 
apenas 5.800 km², e do acelerado ritmo de crescimento populacional. 
Esta pesquisa aborda a AIA e contribui para o licenciamento ambiental para 
captação de água. A importância da mesma para o contexto brasileiro passa pela 
carência de estudos científicos na área (MONTAÑO, 2015); aos problemas do 
licenciamento ambiental, destacando a morosidade (ALMEIDA et al., 2020), a 
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aplicabilidade (MONTEIRO; SILVA, 2018) e a subjetividade (SILVA JUNIOR; 
ALVARENGA; GARCIA 2018) do processo de licenciamento ambiental; e a 
importância do uso sustentável para a não escassez dos recursos hídricos (NELSON, 
2017). Essas questões ilustram o problema de pesquisa e justificam o objetivo 
delimitado.  
A implementação de empreendimentos para captação de água, ou de qualquer 
outro empreendimento que cause impactos ambientais significativos, ocorre após o 
licenciamento ambiental que compreende três etapas ou fases: a Licença Prévia (LP), 
a Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO). Em casos de atividades 
de menor porte ou de menor potencial ofensivo, o órgão ambiental competente pode 
estabelecer um procedimento simplificado para o licenciamento (FARIAS, 2019).   
A burocracia decorrente do licenciamento ambiental tem sido apontada como 
um entrave ao desenvolvimento, sendo comuns críticas quanto à demora em se obter 
a licença ambiental, bem como a problemas de insegurança jurídica após a obtenção 
da mesma. Diante dessa problemática, está na iminência de ser votado o projeto de 
lei nº 3.729 de 2004, que visa estabelecer um novo marco regulatório, buscando 
atualizar, simplificar e desburocratizar o licenciamento ambiental (BRASIL, 2004).   
Diante do impacto social da escassez de água, os empreendimentos 
supracitados para captação de água no DF foram considerados como emergenciais. 
Para agilizar a tramitação dos processos de licenciamento ambiental, o órgão 
licenciador, Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), designou uma equipe 
multidisciplinar, formada por analistas com dedicação exclusiva, para acompanhar a 
emissão das licenças prévia, de instalação e de operação das captações. 
O início do licenciamento ambiental ocorre com a elaboração do Termo de 
Referência (TR) por parte do órgão ambiental. O TR é um instrumento orientador para 
a elaboração dos estudos ambientais de acordo com as especificidades e o local 
proposto para a instalação do empreendimento, observando-se suas características.  
O TR define a abrangência dos estudos ambientais e delimita as 
condicionantes ambientais do empreendimento. A qualidade do TR afeta de forma 
preponderante a efetividade do processo de licenciamento ambiental. Dado a 
similaridade dos impactos ambientais, o IBRAM disponibiliza modelos de TR para 
vários tipos de empreendimentos como, por exemplo, postos de combustíveis e 
sistemas de drenagem de águas pluviais. Esses modelos de TR contribuem para a 
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agilidade do processo, mas, infelizmente, não estão disponíveis para 
empreendimentos de captação de água.  
O objetivo do trabalho é analisar o licenciamento ambiental de captações 
emergenciais de água no DF, indicando um conjunto padrão de condicionantes para 
empreendimentos dessa natureza, contribuindo para a elaboração dos TR e 
efetividade do licenciamento ambiental para captação de água.  
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 Licenciamento Ambiental  
 
O licenciamento ambiental é o instituto legal que visa conferir segurança 
jurídica e sustentabilidade às atividades econômicas legalmente autorizadas. É uma 
ferramenta de suma importância para o Estado autorizar e fiscalizar as atividades e 
empreendimentos potencialmente poluidores (SOUZA, 2018). 
Nos casos em que ocorram modificações que causem impactos relevantes e 
significativos, a avaliação da atividade ou empreendimento exige a apresentação de 
um Estudo de Impacto Ambiental com o seu Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA) ou, se for o caso, um estudo e relatório simplificado (ALMEIDA et al., 
2015). 
Para Sánchez (2013, p. 123), o termo impacto significativo “é tudo aquilo que 
tem um significado: é sinônimo de expressivo. Mas é com o sentido de considerável, 
suficientemente grande ou importante, que deve ser entendido.” 
O conceito de licenciamento ambiental pode ser verificado na Resolução nº 
237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que define o tema no 
artigo 1º inciso I. Assim, esclaresce que: 
I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 
ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a 
operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 
aplicáveis ao caso. (CONAMA, 1997). 
Segundo Trennepohl e Trennepohl, (2018, p. 67), “o licenciamento ambiental 
tem caráter preventivo, para evitar ou minimizar os danos ao meio ambiente.” 
Conforme Fiorillo (2019, p. 226), o licenciamento ambiental deve ser regido pelos 
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princípios da moralidade, legalidade, publicidade, finalidade, bem como a supremacia 
do interesse público difuso sobre o privado, entre outros. 
O artigo 8º da Resolução nº 237/97 do CONAMA estabelece nos incisos I, II, e 
III os tipos de licenças expedidas pelo poder público (CONAMA, 1997). A mesma 
Resolução disciplina no artigo 18º que o órgão licenciador estabelecerá os prazos de 
validade para as licenças ambientais.  
 
2.2 Condicionantes Ambientais 
 
As condicionantes no licenciamento ambiental são compromissos que o 
empreendedor assume com o órgão ambiental e representam obrigações, medidas e 
diretrizes exigíveis com objetivo de controlar e adequar garantindo sustentabilidade 
ambiental à atividade (SÁNCHEZ, 2013). 
Nas fases das licenças ambientais são colocadas obrigações a serem 
cumpridas pelo empreendedor, visando mitigar ou compensar os impactos ambientais 
do projeto (MILARÉ, 2018). São cláusulas do ato administrativo emitido pelo órgão 
ambiental competente que definem condições, restrições, bem como medidas de 
controle que deverão ser obedecidas pelo empreendedor. 
Com relação às Condicionantes Brandt e Avelar (2019, p. 4), definiram que: 
Por princípio, as Condicionantes Ambientais consistem nos compromissos e 
garantias que o empreendedor deve assumir com base em seu projeto e nos 
programas e medidas mitigadoras previstos nos estudos ambientais; 
compromissos e garantias essas que, necessariamente, tanto por força dos 
limites e padrões previstos em normas e leis, quanto em função dos Objetivos 
e Metas que se busca para a mitigação dos impactos ambientais 
prognosticados. Contudo, via de regra observa-se que são estabelecidas 
Condicionantes Ambientais que representam não mais do que outras Ações 
de Mitigação e Controle de Impactos, inseridas no processo de licenciamento 
com objetivos específicos e muitas vezes totalmente alheios ao conjunto das 
análises contidas no documento técnico que subsidia o processo 
administrativo. 
Sobre as condicionantes, Krull (2012, p. 6) afirmou que:  
A dicção legal aponta no sentido de que o órgão ambiental estabelece, por 
meio das condicionantes, as condições, restrições e medidas de controle 
ambiental a serem obedecidas pelo empreendedor, sem as quais a sua 
atividade sequer poderia ser exercida. 
Referindo-se ao termo condicionante ambiental, Pinto (2017, p. 3) destacou 
que: “O descumprimento de qualquer condicionante gera autuações com a 
consequente aplicação de penalidades como multas, e, ainda, a licença expedida, 
pode ser suspensa ou cancelada, a critério do órgão ambiental.” 
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2.3 Trâmite do Processo de Licenciamento Ambiental 
 
Referente a prazo para emissão de licenças ambientais a ser cumprido pelos 
órgãos licenciadores o artigo 14 da Resolução CONAMA 237/97 destaca que: 
 O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise 
diferenciados para cada modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das 
peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a 
formulação de exigências complementares, desde que observado o prazo 
máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento até 
seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver 
EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) 
meses (CONAMA, 1997). 
É importante ressaltar que a agilidade dos processos de licenciamento 
ambiental em órgãos licenciadores está vinculada aos estudos ambientais 
apresentados pelos empreendedores (FIORI, 2005). O autor destacou que a demora 
no licenciamento ambiental decorre da baixa qualidade dos estudos de impacto 
ambiental e da falta de recursos humanos e financeiros dos órgãos ambientais 
licenciadores (FIORI, 2005). 
Conforme Almeida et al. (2016), grande parte dos interessados quando 
solicitam os licenciamentos ambientais apresentam estudos com falhas técnicas 
contendo incoerências em seus estudos. Dessa maneira, boa parte dos processos 
retorna para complementações, resultando em atrasos para emisão das licenças. 
Conforme Sánchez (2013), são raras as decisões de negar uma licença ambiental, o 
que ocorre é o empreendedor desistir do licenciamento por não conseguir atender as 
exigências do órgão ambiental licenciador.    
Para Santana, Almeida e Costa (2019) a morosidade é um dos aspectos mais 
emblemáticos no processo de licenciamento ambiental brasileiro. Os autores ainda 
destacaram que a celeridade desse procedimento administrativo não depende apenas 
do órgão ambiental responsável pela condução do processo, sendo que o 
empreendedor e instituições intervenientes também contribuem para que ocorram 
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3 METODOLOGIA 
 
3.1 Área de Estudo 
 
A área de estudo é o DF, cujo território localiza-se na Região Centro-Oeste do 
Brasil com extensão de 5.760.783 Km2, entre os paralelos 15º30’S e 16º03’S e entre 
os meridianos 47º18’W e 48º17’W (IBGE, 2020). Apresenta uma diversidade de 
nascentes, pequenos cursos d’água e mananciais que se constituem em um berço 
das águas, uma região de cabeceiras que abrange divisores de três grandes regiões 
hidrográficas: Tocantins-Araguaia, São Francisco e Paraná (Figura 1).  
 
Figura 1 - Localização das captações analisadas 
 
Fonte: IBGE (2020) 
O Quadro 1 apresenta algumas informações detalhadas das captações 
emergenciais do Lago Norte – CELN, Bananal – CEBA e do Gama – CEGA, incluindo 
a vazão do projeto, a vazão média atual, o tipo de tratamento empregado, o manancial 
utilizado e a bacia hidrográfica da sua localização. Essas informações são importantes 
para o entendimento da modalidade de licença ambiental adotada, bem como para 
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Quadro 1 - Características da Captação Emergencial 
 
Captação Emergencial 
Lago Norte Bananal Gama 
Vazão de projeto 700l/s 750l/s 320l/s 
Vazão média atual 559l/s 500l/s a 750l/s Em fase de operação 
Tipo de Tratamento Ultrafiltração Flotação com filtração direta Ultrafiltração 
Manancial Utilizado Lago Paranoá Ribeirão Bananal 
Alagado, Crispim, 










do Rio Corumbá 
Fonte: IBRAM (2020) 
 
3.2 Procedimentos Metodológicos 
 
Trata-se de uma pesquisa documental, que consistiu em analisar as 
documentações presentes nos processos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos para captações emergenciais de água no DF. Os processos 
escolhidos referem-se aos empreendimentos de Captação Emergencial de Água do 
Lago Norte, do Ribeirão Bananal e do Gama. As informações buscadas nos 
documentos referem-se aos prazos transcorridos para emissão das licenças 
ambientais, bem como investigou as condicionantes demandadas para esse 
licenciamento.   
Os documentos que compuseram o campo de análise do presente trabalho 
foram: Informações Técnicas (IT), Termos de Referência (TR), Pareceres Técnicos 
(PT), Licenças Prévia (LP), Licenças de Instalação (LI), Licenças de Operação (LO), 
Licença AmbientaI Simplificada (LAS), Autorização Ambiental (AA), Estudo de 
Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), Relatório de Impacto 
Ambiental Complementar (RIAC), Relatório Ambiental Simplificado (RAS) e demais 
documentações constantes nos autos dos processos dos licenciamento ambientais 
das captações emergenciais. 
Por meio da análise das documentações constantes nos autos dos processos 
identificaram-se os prazos transcorridos para emissão das licenças das captações 
supracitadas. Já a indicação de um grupo de condicionantes padrão para 
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empreendimentos de captação hídrica obedeceu ao seguinte procedimento 
metodológico:  
a) Elaboração da relação das condicionantes que estão nas Licenças Prévias, 
de Instalação e de Operação dos 3 (três) empreendimentos;  
b) Classificação das condicionantes em dois grupos, um denominado por 
Condicionantes Específicas – CE, utilizadas para atender exclusivamente a 
implantação de determinado empreendimento, e outro de Condicionantes 
Padrão – CP, sendo que essas podem ser replicadas em diversos 
licenciamentos, portanto podem ser aplicadas em outros empreendimentos 
de captação de água; 
c) Exclusão das CE, pois essas atendem somente a cada empreendimento 
específico que foi licenciado não sendo possível aproveitá-las em outros TR 
para outras licenças;  
d) Exclusão das CP repetidas nos empreendimentos analisados, selecionando 
apenas aquelas que são passíveis de aproveitamento em empreendimentos 
semelhantes de captação de água; 
e) Indicação das CP para TR de licenciamento de empreendimento de 
captação de água no DF. 
De quando são esses documentos? Como eles foram obtidos? Os autores 
apenas leram os arquivos? Quantos documentos foram analisados? 
Os documentos analisados fazem parte dos arquivos do setor de licenciamento 
ambiental do IBRAM/DF, sendo examinados os processos da captação de água 
licenciados no período de escassez hídrica no DF, agravada no período de 2016 a 
2019.  
As informações podem ser obtidas nos autos dos processos ambientais. 
Salienta-se que alguns volumes processuais estão em formato digital o que agiliza a 
consulta. Entretanto, existem diversos volumes que ainda não estão digitalizados, 
demandando maior tempo para serem analisados. Os números dos processos e das 








R. gest. sust. ambient., Florianópolis, v. 10, n. 2, p. 267-286, jun. 2021. 
Quadro 2 - Número e data dos processos e licenças analisadas. 
 
Fonte: IBRAM (2020) 
 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
4.1 Tempo para Emissão das Licenças Ambientais  
 
Uma síntese dos processos ambientais das captações de água objeto deste 
estudo encontram-se no Quadro 3, identificando o tempo transcorrido para emissão 
de cada licença ambiental, bem como apresentando os documentos de onde foram 




R. gest. sust. ambient., Florianópolis, v. 10, n. 2, p. 267-286, jun. 2021. 
Quadro 3 - Tempo das licenças ambientais das captações de água.
 
Fonte: IBRAM (2020) 
 
Verificou-se que foram transcorridos 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias 
para a CELN obter a LO. Ressalta-se que durante análise do processo houve a 
necessidade de algumas adequações no projeto apresentado pelo interessado. Após 
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o cumprimento das exigências estabelecidas pelo órgão ambiental, foram emitidas as 
licenças para instalação do empreendimento.  
Com relação ao processo n° 391.000.512/2009, que trata da captação de água 
no Ribeirão Bananal, cabe destacar que seu encaminhamento ao IBRAM ocorreu em 
maio de 2009. Foram decorridos 829 (oitocentos e vinte e nove) dias até que no dia 
15 de agosto de 2011 o empreendimento obtivesse a LP. Após a concessão dessa 
licença aguardou-se o cumprimento de diversas condicionantes para prosseguimento 
e, consequentemente, tramitação do processo, visando as próximas fases do 
licenciamento.  
Entretanto, de 16 de agosto de 2011 até outubro de 2016 houve uma 
desaceleração na análise processual do empreendimento tendo em vista a 
morosidade no cumprimento das condicionantes e demora em apresentar as 
alterações do projeto básico inicialmente proposto.  
Com o agravamento da crise hídrica no DF o processo tomou caráter 
emergencial, retomando a sua análise em 1º de novembro de 2016 de forma mais 
efetiva. Assim, transcorridos 220 (duzentos e vinte) dias foi emitida a LI, sendo que 
após 1.050 (mil e cinquenta) dias o empreendimento recebeu a LO. 
Referente à CEGA ressalta-se que o projeto previa uma vazão na ordem de 
320L/s. Dessa forma, o empreendimento teve seu enquadramento de acordo com o 
disposto na Resolução CONAMA/DF nº 02, de 22 de julho de 2014, que institui o 
Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS). Para as atividades de 
implantação/operação/ampliação de unidades de tratamento de água, com vazão 
nominal de projeto menor ou igual a 500L/s, é previsto nessa resolução a LAS 
(CONAMA, 2014). A análise desse processo de licenciamento ambiental iniciou-se em 
02 de dezembro de 2016, e transcorridos 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias o 
empreendimento obteve a LAS. 
Os prazos de emissão das licenças para captação emergencial de água no DF 
emitidos pelo IBRAM parecem longos, isso considerando a emergência da situação 
devido ao impacto social das políticas de racionamento de água. Porém, quando é 
observado o tempo de tramitação do licenciamento de outros processos a percepção 
é inversa. Por exemplo, Santana, Almeida e Costa (2019) avaliaram a tramitação de 
um processo de licenciamento ambiental rodoviário e constataram um prazo de 693 e 
1.977 dias entre a abertura do processo até a emissão do TR e da LP, 
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respectivamente. Já Tramarin e Ruaro (2017, p. 1.236), analisando o licenciamento 
ambiental de 17 empreendimentos para piscicultura, concluíram:  
A única dificuldade relatada por todos foi a demora na obtenção da licença, 
tendo-se em vista que a obtenção de cada licença (LP, LI, e LO ou LAS) 
demora em média de oito a 12 meses, e, considerando-se que na LA 
convencional é necessária a obtenção das três (LP, LI e LO), esse processo 
pode demorar cerca de três anos. 
 
4.2 Padrão de Condicionantes para o Licenciamento Ambiental  
 
O levantamento dos dados constantes nas licenças ambientais demonstrou que 
a CELN tem 48 (quarenta e oito) condicionantes, a CEBA tem 54 (cinquenta e quatro) 
e a CEGA 20 (vinte), totalizando 122 (cento e vinte e duas) condicionantes. Quanto à 
divisão entre CE e CP, a investigação identificou um total de 45 (quarenta e cinco) CE 
e 77 (setenta e sete) CP. O total de condicionantes extraídas das licenças ambientais 
emitidas para as CELN, CEBA e CEGA pode ser verificado no Quadro 4. 
 
Quadro 4 - Quantidades de condicionantes das captações. 
Descrições 
CELN CEBA CEGA Total 
CE CP CE CP CE CP  
Licença Prévia – LP 4 8 5 12 0 0  
Licença de Instalação – LI 2 18 4 9 0 0  
Autorização Ambiental – AA 5 3 5 3 0 0  
Licença de Operação – LO 5 3 12 4 0 0  
Licença Ambiental Simplificada – LAS 0 0 0 0 3 17  
Total de Condicionantes  CE 16  26  3  45 
Total de Condicionantes  CP  32  28  17 77 
Total de Condicionantes  CE + CP 48 54 20 122 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 
 
O exame das 122 (cento e vinte e duas) condicionantes demonstrou a 
necessidade de retirar as 45 (quarenta e cinco) CE. Essas não são passíveis de 
aproveitamento em outras captações de água, atendem somente aos 
empreendimentos que estão associados, resultando em 77 (setenta e sete) CP.  
Após análise no grupo das 77 (setenta e sete) CP, identificou-se a existência 
de 40 (quarenta) condicionantes repetidas que foram retiradas, restando 37 (trinta e 
sete) CP definidas como aplicáveis em qualquer outro empreendimento de captação 
de água (Quadro 5).  
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1 O descumprimento das condicionantes, exigências e restrições relacionadas a seguir, acarretará no cancelamento desta Licença; 
2 Esta Licença Prévia aprova somente a concepção e localização do empreendimento e não autoriza a sua instalação e a sua supressão vegetal; 
3 Apresentar Projeto Básico de todas as estruturas a serem instaladas, bem com ART de profissional habilitado, no ato do requerimento da Licença de Instalação; 
4 
Apresentar Memorial Descritivo de Obras a serem desenvolvidas para instalação do 
empreendimento, incluindo o cronograma de obras, com ART de profissional habilitado 
no ato do requerimento da Licença de Instalação; 
5 Requerer, junto com a solicitação de Licença de Instalação, a Autorização de Supressão de Vegetação necessária à implantação do empreendimento; 
6 Toda e qualquer alteração no empreendimento deverá ser solicitada/requerida a este Instituto; 
7 Comunicar a este Instituto, imediatamente, em caso de ocorrência de qualquer acidente que  venha causar riscos de dano ambiental; 
8 Outras condicionantes, exigências e restrições poderão ser estabelecidas por este Instituto a qualquer tempo. 
9 
Esta Licença diz respeito às questões ambientais e não substitui outras licenças, 
autorizações, relatórios ou laudos que sejam necessários para a Instalação do Sistema 
de Abastecimento de Água proposto; 
10 Apresentar a ART de execução das obras; 
11 
Obedecer e executar os descritivos técnicos e os projetos apresentados, considerando 
todos os elementos constantes nos mesmos, seguindo as recomendações específicas, 
preconizadas em Normas Técnicas da ABNT (projetos, execução, normas de 
segurança e ambiente de trabalho, entre outras); 
12 Restringir as intervenções aos locais definidos no projeto; 
13 Separar a camada superficial do solo de todas as áreas a serem escavadas para uso na sua recuperação; 
14 Promover a recuperação das áreas escavadas por trecho concluído; 
15 Compactar adequadamente o reaterro da vala onde serão implantadas tubulações; 
16 
Operar as máquinas de maneira correta, a fim de minimizar o impacto da poluição 
sonora, do ar e do solo sobre a população e o interior das edificações situadas nas 
cercanias da obra; 
17 Colocar placas e faixas de sinalização da obra, de acordo com as normas de segurança vigentes; 
18 Efetuar a limpeza de todos os locais ocupados pelas obras, após seu término; 
19 Realizar a recuperação de todas as áreas afetadas pela implantação do empreendimento; 
20 Adotar dispositivos que contenham o carreamento de sólidos pelas águas pluviais durante a implantação do empreendimento 
21 
Apresentar relatório final, conclusivo, da implantação de todo o empreendimento, 
considerando os aspectos construtivos e ambientais, contemplando relatório 
fotográfico; 
22 Informar ao IBRAM eventuais alterações no sistema; 
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23 Esta Licença Prévia aprova somente a concepção e localização do empreendimento e não autoriza a sua instalação e/ou operação; 
24 
Apresentar Projeto Executivo de todas as estruturas a serem instaladas, incluindo áreas 
de empréstimo, canteiro de obra, vias de acesso, enceradeiras, estação rebaixadora de 
energia, entre outros com ART de profissional habilitado, no ato do requerimento da 
Licença de Instalação; 
25 
Apresentar Valor de Referência – VR para cálculo da Compensação Ambiental, 
conforme Instrução Normativa nº 76 de 05 de Outubro de 2010 do IBRAM, com ART de 
profissional habilitado, no ato do requerimento da Licença de Instalação; 
26 
Apresentar Inventário Florístico, com os indivíduos que serão suprimidos ou 
transplantados para implantação do empreendimento, com ART de profissional 
habilitado, no ato do requerimento da Licença de Instalação; 
27 
Apresentar Autorização de Supressão de Vegetação, emitida pela Superintendência de 
Gestão de Áreas Protegidas – SUGAP, no ato do requerimento da Licença de 
Instalação; 
28 
Apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos e Plano de Atendimento a 
Emergências, com ART de profissional habilitado, no ato do requerimento da Licença 
de Instalação; 
29 
Informar às unidades de conservação afetadas, com 10 (dez) dias de antecedência, o 
início de quaisquer atividades relacionadas ao projeto, apresentando cronograma 
atualizado das obras; 
30 Esta licença ambiental não desobriga a obtenção de outras porventura exigidas por outros órgãos; 
31 
Executar e obedecer os descritivos técnicos e os projetos apresentados, considerando 
todos os elementos constantes nos mesmos, seguindo as recomendações específicas, 
preconizadas em Normas Técnicas da ABNT (projetos, execução, normas de 
segurança e ambiente de trabalho, entre outras); 
32 Adotar medidas para proteger o solo da formação de processos erosivos; 
33 É proibido o derramamento de óleos e graxas sobre o meio ambiente; 
34 Avisar imediatamente ao IBRAM interferências e incidentes que possam causar impactos ao meio ambiente; 
35 
Realizar, periodicamente, manutenção preventiva e corretiva em todo sistema, no 
sentido de verificar as condições de operacionalidade, evitando entupimentos, rupturas 
e falhas nas tubulações e nos equipamentos elétricos; 
36 Esta Licença não autoriza a supressão de indivíduos arbóreo-arbustivos; 
37 
Introduzir, em placa a ser fixada no local, os dizeres: “Obra licenciada pelo IBRAM, nº 
do processo de licenciamento ambiental, nº da licença ambiental e sua validade”, 
conforme padrão presente no site do IBRAM. 
Fonte: Elaborado pelos autores, 2020. 
 
As condicionantes constantes no Quadro 5 podem ser aplicadas em outros 
tipos de empreendimento, inclusive fora do DF, entretanto recomenda-se que sejam 
ajustadas conforme a particularidade de cada caso. Esta lista de condicionantes 
forma, portanto, um catálogo destinado a processos de licenciamento ambiental para 
captação de água.  
As condicionantes são direcionamentos apontados pela administração pública 
como pré-requisito para concessão da licença ambiental. A sua inserção nos 
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processos de licenciamento contribui para minimizar os impactos causados ao meio 
ambiente na instalação e operação de captações de água. 
Conhecendo o rol de condicionantes que possam ser utilizadas em captações 
de água, agiliza-se a tramitação dos processos ambientais e emissão das licenças, 
alcançando o melhor atendimento do interesse público. A falta de objetividade na 
definição das condicionantes ambientais foi constatada por Brandão (2018) e segundo 
o autor as condicionantes em projetos minerários exibem alta discricionariedade e 
raramente apresentam justificativas ligadas aos impactos que buscam solucionar. 
Os resultados alcançados indicaram um padrão básico de condicionantes para 
empreendimentos de captação de água. O intuito de auxiliar a elaboração do TR não 
pode ser confundido com a imposição de um mero ato cartorial do processo, tampouco 
ignorar as especificidades de cada projeto. Nesse aspecto, não se pode perder de 
vista as preocupações de Fontes (2020, p. 99):   
[...] a tentativa de impor ao conjunto de condicionantes a função de principal 
elemento determinante da viabilidade ambiental dos empreendimentos 
constitui um ato tão danoso na perspectiva socioambiental quanto 
simplificação semântica do licenciamento ambiental a mero ato cartorial. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O processo de licenciamento ambiental é complexo e as suas informações 
encontram-se esparsas em um extenso conjunto de documentos, dificultando o seu 
acompanhamento e entendimento por um público que não atua como analista 
ambiental. Essas dificuldades têm limitado o desenvolvimento de pesquisas na área, 
o que acaba restringindo a contribuição da academia na geração e divulgação de 
informações voltadas para o aprimoramento do processo. Diante desse problema, o 
objetivo do trabalho é analisar o licenciamento ambiental para captação de água no 
Distrito Federal (DF).   
Constatou-se que o tempo transcorrido para emissão das licenças ambientais 
de captação de água difere devido às particularidades que envolvem cada 
empreendimento. Essas licenças estão relacionadas com o atendimento da 
legislação, cumprimento das solicitações e exigências do órgão licenciador, tipos de 
processos de licenças ambientais, se convencional ou simplificado, estudos de baixa 
qualidade, problemas relacionados com documentação, modificação nos projetos, 
que se refletem diretamente na análise e tramitação dos processos.  
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A quantidade de condicionantes relativas aos empreendimentos de captações 
de água licenciadas por meio do rito normal LP, LI, LO são próximas. Entretanto, para 
o processo de licenciamento emitido por meio de LAS a quantidade de condicionantes 
reduziu significativamente, afetando a duração do trâmite desse processo de 
licenciamento, tornando-o muito mais ágil. Também foi possível constatar que o 
enquadramento dos empreendimentos como em situação emergencial, dado a crise 
hídrica no DF, levou o órgão ambiental a organizar o trabalho dos analistas ambientais 
em força tarefa, conferindo maior agilidade nos processos analisados.       
A principal contribuição teórica desta pesquisa foi de simplificar e tornar 
inteligível as informações presentes nos processos de licenciamento ambiental. Como 
contribuição prática, constatou-se o efeito de diferentes estratégias adotadas pelo 
órgão ambiental na agilidade do licenciamento, contribuindo para a tomada de decisão 
em situações futuras. Ademais, a lista de condicionantes alcançada nos resultados 
auxilia a elaboração do TR em outros empreendimentos de captação de água, 
contribuindo com a agilidade e segurança jurídica dos processos.     
O número de licenças ambientais disponíveis para investigação limitou-se às 
captações emergenciais do Lago Norte, Bananal e Gama, cujas licenças foram 
emitidas no período de agravamento da crise hídrica no DF. O tamanho da amostra 
pode ser considerado uma limitação do trabalho, sugerindo a realização de outras 
pesquisas que abordem o licenciamento de outros empreendimentos voltados para a 
captação de água. O trabalho comparativo entre as referências pode refinar a lista de 
condicionantes, bem como aprimorar as estratégias dos órgãos ambientais para o 
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